

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
79/2021.(III.24.) KT. HATÁROZATA**

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom:

A Pritamin Kft-vel kötött szerződés-módosítást a határozat melléklete szerit jóváhagyom.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 2 fő.

A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.

Határidő: határozat meghozatalának napja

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

Szavazatösszesítő

PVB tagok szavazata

Tag neve	Igen	Nem	Nem szavazott
Varga Dávid Géza	x		
Bencsok Péter	x		
Bakó Mónika	x		
Bulejsza Jánosné	x		
Hegedűs Ferenc	x		
Kramlik Károly			x
Ludányi Ákos			x
Dr. Szájbely Ernő	x		
Összes szavazat	6		2

KT tagok

Tag neve	Igen	Nem	Nem szavazott
Mezőfi Zoltán	X		
Bakó Mónika	x		
Bencsok Péter	x		
Hegedűs Ferenc	x		
Jávorka János	X		
Dr. Szájbely Ernő	X		
Varga Dávid Géza	X		
Összes szavazat	7		

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.számú módosítás

1. rész

amely létrejött egyrészről

Név: **Rétság Város Önkormányzata**
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám: 15735492-2-12
Számlasszáma: 10037005-00343309-00000024
Képviseli: Mezőfi Zoltán János polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: Pritamin Trend Kft
Székhely: 1163 Budapest Veres Péter út 51.
Cégjegyzékszám: 01-09-276043
Adószám: 25453443-2-42
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank
Számlasszám: 10700196-69487471-51100005
MKIK regisztrációs szám: 11A89536
NÜJ szám (Napló ügyfélszám©) 732244228
Képviseli: Juhász Mihály

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

(továbbiakban együttesen: **Felek**) között, az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a „**Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon**” című, **TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005** azonosítási számú projekt keretében a **Rétság, „Zöld város” kialakítása** tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bek. b.) pontja szerinti hirdetményvel induló – nyílt eljárás szabályainak megfelelő – közbeszerzési eljárást folytatott le.

A Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő ajánlatot nyújtott be. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során az **1. rész – Városi Piac fejlesztése** – tekintetében, az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján a Vállalkozót választotta ki, mint nyertes ajánlattevőt.

A módosítás indokai

1, Műszaki tényezők, tervhiányok illetve terv módosítások:

- csapadék csatorna módosítása
- szennyvíz csatorna módosítása
- víz nyomóvezeték bekötésének tervhiánya
- kerítéstervnél elektromos és építészeti ütközés megoldása

2, Rendkívüli járványhelyzet okozta akadályoztatás:

- az ács kivitelező pozitív covid-19 tesztje és karanténja
- a vezető covid-19 tesztje és karanténja.

A felsorolt akadályoztatási tényezők összességében az 1. sz melléklet szerinti határidő csúszásokat eredményezik.

Előre nem látható körülmények

1, a Kbt. 141.§(4) bekezdés c) pontja értelmében a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,

cc) az ellenérték növekedése nem meg az eredeti szerződés mértékének 50%-át.

2, A jelen módosító okirat, valamint az alátámasztó okirat alapján megállapítható, hogy

a) felmerült problémák nem voltak előre láthatók

b) a módosítás során az ellenérték változatlan marad

Módosuló rendelkezések

III/3. A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított: **260 nap**

Záró rendelkezések

1, A szerződés - és annak mellékletei – jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

2, Jelen módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi időpontban lép hatályba.

3, Jelen módosítást a Felek mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Rétság 2021. március 10.

Mezőfi Zoltán János polgármester
Megrendelő

Juhász Mihály ügyvezető igazgató
Vállalkozó